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Réacteur nucléaire Iter : accord de calendrier
et de financement

Note sur le dernier envoi concernant Iter sous le titre :

"Iter coltera au moins deux fois plus cher que prévu"

Attention,

ce titre est mensonger !

C'est deux fois plus cher que prévu en mai 2010... mais les prix initiaux ont été successivement
annoncés a 1,5 puis 3, puis 4,5 milliards.

C'est sur cette valeur de 4,5 milliards qu’un accord de financement international avait été passé en
juin 20009.

Donc depuis le lancement du projet, c’est par 10 que le prix a déja été multiplié !

Les sept partenaires internationaux du projet de fusion thermonucléaire Iter ont annoncé mercredi
avoir trouvé un accord sur le calendrier et les modalités de financement du projet, basé a Cadarache,
prés de Marseille, dans le sud-est de la France.

La Communauté européenne de I'énergie atomique (Euratom), la Chine, I'Inde, le Japon, la Corée du
Sud, la Russie et les Etats-Unis ont validé le "scénario de référence" devant servir de feuille de route
au projet, qui doit entrer dans sa phase de construction a partir de cet été.

Coté financement, I’'Europe, qui n'avait pas de mandat lors de la derniere réunion du conseil d’lter en
Chine en juin, s'est engagée a verser une somme plafond de 6,6 milliards d’euros, sachant que la part
européenne dans le projet se situe autour de 45%.

Coté calendrier, conformément a ce qui avait été arrété en juin, la date pour I'obtention d'un premier
plasma (premiére tentative de fusion d'atomes d’hydrogene) est fixée a novembre 2019, alors qu’elle
était initialement prévue en 2018.

"Nous entrons dans une phase décisive du projet Iter. Nous avons désormais une base tres solide
pour avancer dans le programme", a déclaré Evgueni Velikhov, président du conseil Iter.

Le conseil a par ailleurs avalisé le remplacement du I'ancien directeur de I'organisation, Kaname



Ikeda, par le professeur Osamu Motojima.
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