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Un rapport interne du gouvernement remet
en question les données de RTE sur les
nouveaux EPR - des délais et surcoûts
seraient déjà à prévoir

Ce 25 octobre, RTE a dévoilé ses scénarii « Futur énergétique 2050 », présentant des
trajectoires allant d’un système 100 % renouvelable à une relance forte du nucléaire. Ce
rapport confirme la faisabilité technique du 100 % renouvelable, sans rupture
d’approvisionnement et en compatibilité avec les objectifs climatiques, mais présente
cette voie comme plus coûteuse que des scénarii de relance du nucléaire.

EDF postulait début 2020 un coût de 46 milliards d’euros pour la construction de 6 réacteurs EPR2.
Mais selon les auteurs du rapport, celui-ci pourrait atteindre entre 52 et 57 milliards d’euros, voire 64
milliards dans un scénario « dégradé ». Alors que RTE prévoit une mise en service de la première
paire de réacteurs en 2035, l’administration table sur un raccordement au réseau électrique au plus
tôt en 2040, voire 2042-43… ou même 2045 dans un scénario fortement dégradé. La longueur de la
phase de conception aurait été sous-estimée et les hypothèses de durée du chantier apparaissent
beaucoup trop optimistes au regard de celles des EPR les plus récents.


